

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RELEVANȚEI FORMĂRII PROFESIONALE A VIITORILOR PEDAGOGI PRIN PROGRAME DE STUDII INOVATIVE ȘI CONEXE LA PIAȚA MUNCII

24 octombrie 2022-24 octombrie 2024

Lucia SAVA
manager de subproiect



INDICATORI DE REZULTAT

45 **PROGRAME ACTUALIZATE ȘI ÎMBUNĂTĂȚITE**

13 **PROGRAME ACREDITATE SAU AUTORIZATE**

8 **PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER NOI LANSATE**

10 **PROGRAME DE STUDII LA DISTANȚĂ**

22 **SESIUNI DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE, ADMINISTRATIVE ȘI AUXILIARE**

15 **CLASE MULTIFUNCȚIONALE**

4 **CURSURI DE TEHNOLOGII MODERNIZATE**

10 **MODULE TEMATICE DIN NOILE EDUCAȚII**

15 **SERVICIILE DE GHIDARE ÎN CARIERĂ**

10 **PARTENERIATE CU PIAȚA MUNCII**

ACHIZIȚII ÎN DESFĂȘURARE




BUNURI - 11

Dotări clase
multifuncționale, spații
educaționale - 80%.



SERVICII CONSULTANȚĂ - 36

Elaborare programe de
studii, evaluare calitatea
proceselor, instruirii cadre
didactice



SERVICII NON CONSULTANȚĂ - 3

Filmare, înregistrare cursuri,
editare suporturi curriculare

2023

ACHIZIȚII PLANIFICATE - 50

19.12.2023

Statutul achizițiilor de servicii de consultanță planificate pentru anul 2023

Nr.	Denumirea instituției	Denumirea subproiectului	Manager	Anul 2023		
				planificate	publicate	restante
1.	Universitatea de Stat din Moldova	Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice	Dandara Otilia	9	1	8
		Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor	Corlat Sergiu	5	0	5
		Resurse modernizate pentru programele de studii ale tehnologiilor chimice, farmaceutice și cosmetice (TehFarmCosm)	Gladchii Viorica	11	3	8
2.	Universitatea de Stat din Cahul	Laborator Inovativ în IT ”InoLAB”	Bârlea Svetlana	6	3	3
		Învățământul ingineresc integrat prin platforma ”GreenINGLab”	Ceclu Liliana	2	2	0
		Education for Competence Empowerment „EDforCE”	Pintilii Alina	5	2	3
3.	Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”	Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii (ACRVP)	Sava Lucia	26	21	5
4.	Universitatea Tehnică a Moldovei	Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0	Daniela Pojar	23	18	5
		Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informațională, ManaGementul InfoRmației, Știința DaTelor, pentru sporirea competitivității și a securității datelor IMM-urilor - DATASEA	Daniela Pojar	11	9	2
5.	Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți	„Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM	Valentina Pritcan	73	26	47
		Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” - CreMa IT	Valentina Pritcan	13	2	11
		Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților ingineresti - CONPROPRECERC	Valentina Pritcan	6	3	3

I. ACHIZIȚII DE BUNURI

Nr. ord.	Denumirea achiziției	Planificată	Statutul actual
1.	Echipament informațional și accesorii	Mai 2023	Aprobat Amendamentul nr. 7 Termenul de depunere a ofertelor 12.01.2024
2.	Mobilier	August 2023	Documentație în proces de elaborare
3.	Echipamente de înregistrare a lecțiilor digitale și echipamente de sonorizare	August 2023	În examinare la consultanți
4.	Pachete software și sisteme informatice	Iunie 2023	Realizată, iulie-august 2023
5.	Echipamente tipografice și de digitizare	Iunie 2023	În examinare la consultanți
6.	Echipamente de rețea și video	Iulie 2023	Realizată, august 2023
7.	Materiale didactice și jocuri educaționale	August 2023	Documentație în proces de elaborare
8.	Echipamente specializate pentru instruirea în educația plastică și educația tehnologică	August 2023	Documentație în proces de elaborare
9.	Materiale didactice pentru organizarea instruirii în domeniul istoriei, geografiei	Septembrie 2023	Documentație în proces de elaborare
10.	Sisteme lingfonice	Septembrie 2023	Documentație în proces de elaborare
11.	Echipamente specializate necesare instruirii persoanelor cu cerințe educaționale speciale	Februarie 2024	

II. ACHIZIȚII DE CONSULTANȚĂ

Nr. ord.	Denumirea achiziției	Planificată	Realizată	Expert	Data de finalizare a activităților
1.	<i>Evaluarea a 45 programe de studii din domeniul Științe ale educației și elaborarea studiului de analiză pentru îmbunătățirea programelor de studii</i>	Mai 2023	Septembrie 2023	ARACIS, România	31.01.2024
2.	Modernizarea cursurilor universitare de <i>Tehnologii Informaționale</i> și consultanță în elaborarea curricula disciplinelor și a suporturilor curriculare	Mai 2023	Octombrie 2023	R. Moldova	Ianuarie 2023
3.	Elaborarea programului de formare a mentorilor de practică pedagogică și instruirea cadrelor didactice	Mai 2023	Iulie 2023	Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România	Încheiată
4.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Pedagogie în învățământul primar și psihopedagogie</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Decembrie 2023 În proces de semnare a contractului	Universitatea „Transilvania” din Brașov, România	
5.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Pedagogie preșcolară și psihopedagogie</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Decembrie 2023 În proces de semnare a contractului	R. Moldova	
6.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Educație pentru societate și istorie</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Decembrie 2023 În proces de semnare a contractului	R. Moldova	
7.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Educație lingvistică timpurie pentru comunicare interculturală în limba română/ engleză/ franceză</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Noiembrie 2023 În proces de semnare a contractului	Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România	
8.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Didactica disciplinelor nonlingvistice în limba română/ engleză/ franceză</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Decembrie 2023 În proces de semnare a contractului	Universitatea „Ovidius” din Constanța	
9.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Inovații și leadership în educație prin tehnologii informaționale</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Decembrie 2023 În proces de semnare a contractului	R. Moldova	
10.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Educație inter/transdisciplinară și strategii didactice</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Noiembrie 2023 În proces de semnare a contractului	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România	
11.	Consultanță în elaborarea programului de studii <i>Consiliere și educație în context intercultural</i> și expertiza programului	Iunie 2023	Noiembrie 2023 În proces de semnare a contractului	Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România	
12.	Instruirea privind integrarea componentei inter/transdisciplinarității în programele de studii din domeniul <i>Științe ale educației</i>	Iulie 2023	Octombrie 2023	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România	20 ianuarie 2024


II. ACHIZIȚII DE CONSULTANȚĂ (II)

Nr. ord.	Denumirea achiziției	Planificată	Realizată	Expert	Data de finalizare a activităților
1.	Elaborarea a 3 module tematice <ul style="list-style-type: none"> • Educație pentru participare și democrație • Educație comunitară • Educație financiară/ antreprenorială 	Iulie 2023	Octombrie 2023	R. Moldova	02.02.2024
2.	Elaborarea a 3 module tematice <ul style="list-style-type: none"> • Educație pentru sănătate • Educație ecologică • Schimbări climatice și măsuri de adaptare 	Iulie 2023	Octombrie 2023	R. Moldova	02.02.2024
3.	Elaborarea a 2 module tematice <i>Educație pentru media</i> <ul style="list-style-type: none"> • Educație pentru comunicare 	Iulie 2023	Octombrie 2023	Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România	02.02.2024
4.	Elaborarea a 2 module tematice <ul style="list-style-type: none"> • Leadership educațional • Dezvoltare personală 	Iulie 2023	Octombrie 2023	R. Moldova	02.02.2024
5.	Analiza și actualizarea instrumentelor și mecanismelor de funcționare a sistemului de asigurare a calității	Iulie 2023	Octombrie 2023	Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, România, expert ARACIS	04.04.2024
6.	Expertiza și actualizarea suportului curricular pentru <i>Modulul psihopedagogic</i> și pentru stagiile de <i>practică pedagogică</i>	Iulie 2023	Decembrie 2023		
7.	Elaborarea instrumentelor specifice procesului de instruire la distanță pentru 10 programe de master	Septembrie 2023	Octombrie 2023, În proces de semnare a contractului	Universitatea Politehnica, București, expert ARACIS	
8.	Instruirea privind aplicarea strategiilor pedagogice interactive/ inovative de învățare	Septembrie 2023	Decembrie 2023		
9.	Instruirea privind aplicarea cercetării în predare	Septembrie 2023	Decembrie 2023		
10.	Instruirea privind integrarea tehnologiilor informaționale în activitatea didactică și de cercetare	Octombrie 2023			
11.	Consultanță, expertiză și instruire în proiectarea componentei didactice la cursurile de instruire la distanță pentru 10 programe de master	Octombrie 2023			
12.	Consultanță, expertiză și instruire în digitalizarea cursurilor pentru instruirea la distanță la 10 programe de master	Octombrie 2023			
13.	Organizarea a 10 activități interactive cu reprezentanții pieței muncii privind îmbunătățirea programelor de studii	August 2023			
14.	Organizarea a 10 activități de creație tematice cu elevii	Mai 2023			

6 din 8 FACULTĂȚI implicate în proiect

PROIECT INSTITUȚIONAL

IMPLICARE




ACHIZIȚII

PROVOCĂRI

SUSTENABILITATE





*Sărbători
minunate alături de
cameri dragi!*

